Pelham Park, Philadelphia, PA

עדכון רבעון 03|2021

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Philadelphia, PA
סוג הנכס	מולטי פמילי
תאריך ההשקעה	אוקטובר 2019
הון מושקע	$ 6,025,000
שותף מנהל	Gelfund
תפוסה	98%

עדכון רבעון 2021|03

במהלך הרבעון השלישי של השנה, נראה שבארה"ב כבר חזרו לשגרה ברוב התחומים. תחום המגורים המשיך להיות יציב ובניין המגורים הקיים מיוצב ומנוהל ברמה גבוהה. אנו שמחים לדווח כי ניהולה היעיל של השותפה, גלפנד, הניב חסכון שנתי במיסי עירייה של כ-70 אלף דולר וחסכון בהוצאות הניהול השוטפות בהיקף של כ-85 אלף דולר נוספים.

<u>השבחת הנכס הקיים:</u>

הסתיימה בניית חדר הכושר והמשחקים, שופצה מעטפת הבניין, נבנו 88 מחסנים, הוחלף גנרטור חירום, ונבנה משרד מכירות חדש בקומת הקרקע. בנוסף, הסתיימה חלוקת הפנטהאוז ל- 3 דירות, חלוקת דירת 2 חדרים ובניית 6 הדירות הנוספות בקומת הקרקע נמצאת בעיצומה.

עם זאת, תהליך שיפוץ הדירות הקיימות איטי מהמצופה וזה בעיקר בשל אחוזי תפוסה גבוהים ושיעור נמוך של חילופי דיירים.

עד כה עלות עבודות ההשבחה מסתכמת בכ- 2.7 מיליון דולר מתוך תקציב כולל של 3.95 מיליון דולר.

<u>השכרת דירות וחילופי דיירים</u>

במהלך הרבעון האחרון, נחתמו 7 חוזי שכירות חדשים בשכ"ד הגבוה בכ-26% בממוצע. כמו כן, חודשו 33 חוזים, אשר במסגרתם הצלחנו להעלות את שכר הדירה בכ- 14% בממוצע.

<u>הקמת בניין חדש:</u>

כפי שדיווחנו ברבעון הקודם, התקבלו ההיתרים, נחתם הסכם עם קבלן ואף נסגר המימון לפרויקט. אנו צופים שעבודות הבניה יחלו עוד במהלך חודש דצמבר 2021.

חלוקות

חלוקה ברבעון הנוכחי	חלוקה מתחילת השנה	COC מצטבר מתחילת העסקה	ROE מצטבר מתחילת העסקה
1.73% (קצב שנתי של 6.92%)	5.45%	14.88%	14.88%