Mixed-use Portfolio,
Hartford, CT
עדכון רבעון 04|2021

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Hartford, CT
סוג הנכס	פורטפוליו נכסי מגורים, חניות ומסחר
תאריך ההשקעה	יולי 2020
הון מושקע	$ 8,225,000
שותף מנהל	שלבורן
תפוסה	בשלבי פיתוח

עדכון רבעון 04|2021

על פי המתרחש בארה"ב ובעקבות התמשכות גלי ההדבקה בקורונה, החברות הגדולות ממשיכות לדחות את החזרה לעבודה מהמשרדים ונראה שהמשק האמריקאי יחזור לשגרה מלאה רק בעוד מספר חודשים. מנגד, מגזר המסחר והבילוי ממשיך להתחזק ושוק הדיור ממשיך להיות חזק ולשמור על אחוזי תפוסה הגבוהים מ-95%.

99 Pratt – כפי שדווח ברבעון הקודם, הסתיים שלב עבודות הבניה לרמה המאפשרת התחלת אכלוס ואף החלו ליישם את תכנית השיווק לפי המחירון. אנו צופי כי הנכס יאוכלס במלואו עד סוף קיץ 2022.

מסחר – למרות שדיווחנו בתום הרבעון הקודם כי מתווה השתתפות העירייה בעלות התאמות הדיירים, אמור היה להסגר עד סוף נובמבר 2021, אנו מדווחים כי המועד נדחה ומכך שמועד תחילת עבודות ההתאמה נדחה, גם כן, לפברואר 2022. נכון לסוף הרבעון של השנה נחתמו הסכמי שכירות לכלל השטחים ואנו ממתינים לקבלת המענק לצורך תחילת תהליך האכלוס.

Temple – בניית המתחם מתקדמת בקצב הצפוי והצפי לסיום הוא עד לסוף הרבעון השני של שנת 2022.

Talcott & Main– בהמשך לעדכון ברבעון הקודם ואישור הדירקטוריון לביצוע עסקה עם Historical Society Of Hartford (HSH), לאחר עריכת ההסכמים הסופיים הוחלט כי ה- HSH ירכשו חלק יחסי בקרקע, במחיר אשר יוסכם בין הצדדים ובניית המוזיאון תתבצע על חשבונם. אנו נבנה את החניון, אשר יישאר בבעלותנו ואשר יושכר ברובו למוזיאון. בנוסף לתמורת רכישת החלק היחסי אנו נקבל היתר לתוספת בניין מגורים.

180 Allyn – לצערנו, הדיווח נשאר כפי שהיה בתום הרבעון השלישי ואנו חווים עיכוב בחזרת החברות הגדולות לעבודה במשרדיהם ובשל כך עדיין חווים שיעורי תפוסה נמוכים יחסית בחניון. לאור התפרצות וריאנט ה"אומיקרון", ודחיית החזרה לעבודה באופן מלא, אין ביכולתנו לחזות את מועד השגת תפוסות גבוהות בנכס. אנו מקווים כי גל זה יסתיים בהקדם וכי נוכל לדווח בקרוב על "חזרה לשגרה".

חלוקות – החלוקה עבור הרבעון השני של השנה התבצעה והסכום תואם לתכנית העסקית.

חלוקות

חלוקה ברבעון הנוכחי	חלוקה מתחילת השנה	COC מצטבר מתחילת העסקה	ROE מצטבר מתחילת העסקה
1.47% (קצב שנתי של 5.88%)	5.88%	8.49%	8.49%